Universidad del Norte. Misión TIC 2022

Ciclo 4: Desarrollo de aplicaciones Web

Sprint 1
Plataforma Recogida de Paquetes.

NRC: 2245 EQUIPO 9

Integrantes:
Josue Vital Acosta
Camilo Tique Sarmiento

1.0 DEFINICIÓN DE ROLES

Para el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta las habilidades de cada uno los integrantes se han distribuido las tareas pendientes de la siguiente manera:

1.1 Desarrollador(es) Front-end:Josue Vital Acosta.Camilo Tique Sarmiento.

FUNCIONES A REALIZAR:

- Diseñar una interfaz amigable e intuitiva para que el usuario final pueda navegar de una manera rápida y sencilla en la aplicación.
- Realizar un mapa de navegabilidad el cual estará sujeto a modificaciones pero que será una primera toma de contacto para la implementación final.
- Realizar un diseño preliminar de las posibles vistas de la aplicación, las cuales están sujetas a cambios dependiendo de las necesidades en el desarrollo del proyecto.
- Implementar los diseños en el proyecto teniendo en cuenta las herramientas aprendidas a través del desarrollo del Ciclo 4 (HMTL, CSS, BOOTSTRAP JAVASCRIPT, REACT, GIT, entre otras.)

1.2 Desarrollador(es) Back-end:Josue Vital Acosta.Camilo Tique Sarmiento.

FUNCIONES A REALIZAR:

- Definir y crear componentes y formularios de la aplicación.
- Crear la base de datos elegida para el proyecto.
- Crear el proyecto mediante Node.js
- Realizar el desarrollo de la aplicación (Creación de módulos y autenticación de usuarios)
- Implementar conectividad con la base de datos.

1.3 DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN:

Josue Vital Acosta.

Camilo Tique Sarmiento.

FUNCIONES A REALIZAR:


 Definición de los requerimientos necesarios y despliegue de la aplicación.

2.0 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE.

Como administrador del sistema quiero		Puntos
HU1	Crear curso: Para configurarlo en la plataforma	7
HU2	Consultar estudiantes: para visualizar estudiantes	6
	inscritos	
HU3	Ver estado de pago de los estudiantes: para visualizar	6
	el estado de cuenta del estudiante	
HU4	Hacer Loguin en la aplicación: para ingresar al módulo	15
	como administrador.	

Como profesor del sistema quiero		puntos
HU1	Consultar cursos: Para verificar que cursos tiene	6
	asignado.	
HU2	Listar estudiantes: para visualizar estudiantes inscritos	6
	en mi curso.	
HU3	Hacer Loguin en la aplicación: para ingresar al perfil de	15
	profesor	

Como padre del sistema quiero		puntos
HU1	Ingresar información de los hijos: para tener	8
	información completa y detallada.	
HU2	Seleccionar clases: para inscribir a los hijos en la clase	8
	deseada	
HU3	Realizar pagos: para poder asistir a la clase	8
HU4	Hacer Loguin en la aplicación: para ingresar al perfil de	15
	padre.	



3.0 DEFINICIÓN DE ARTEFACTOS

Backlog Sprint #1				
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable	
Definición de roles	Definir actividades cada miembro de equipo	1	Josue	
Diagrama despliegue	Definir los recursos y la infraestructura necesaria para la aplicación	2	Camilo	
Cronograma	Definir la ruta a seguir del proyecto así mismo como indicar las fechas para cada entrega.	1	Josue	
Definición artefactos	Backlogs y asignación de los mismos a cada rol.	1	Josue y Camilo	

Backlog Sprint #2					
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable		
Mockups	Mapa de navegabilidad	5	Josue y Camilo		
Creación en React	Implementar el código en VSC	10	Josue y Camilo		
Plantilla Bootstrap	Creación de la plantilla	10	Josue		
Creación en GIT	Creación del repositorio	3	Camilo		

Backlog Sprint #3					
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable		
Definición de componentes	Documento descriptivo	1	Josue y Camilo		
Creación de formularios	Formularios y renderizado	5	Josue y Camilo		
Bases de Datos y API	Dependencias y creación de módulos	15	Josue y Camilo		
Desarrollo del backend, NODE.JS	Desarrollo en implementación del código.	20	Josue y Camilo		

Backlog Sprint #4					
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable		
Definición de los requerimientos para el despliegue de la aplicación.	Documento descriptivo.	2	Josue y Camilo		
Despliegue de la aplicación.	Despliegue sobre un contenedor	5	Josue y Camilo		

4. DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

	Actividades	Nº Horas de desarrollo	Descripción	Fecha límite de entrega	Estado
Sprint1	Roles, Diagramas y Artefactos.	5	Backlogs y cronograma.	07/11/2022	Entregado
Sprint2	Desarrollo Front-end.	28	Desarrollo en React y GIT.	20/11/2022	Por desarrollar
Sprint3	Desarrollo Back-end.	41	Desarrollo en Node.js y Base de datos.	30/11/2022	Por desarrollar
Sprint4	Despliegue de la aplicación.	7	Documentación y despliegue de la app.	06/12/2022	Por desarrollar
	Horas totales del proyecto.	80			